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ABSTRACT
The author of this paper provides a brief explanation on conceptual framework for her on-going research in the
field of construction management during emergency responses, and on the benefit of the framework for her research.
The developed framework proposes for 2 (two) groups of selection criteria: (i) general criteria, that is not different from
selection criteria of pre-qualification during ‘normal’ situation, and (ii) special criteria, which emphasizes on assessment
of the ability and willingness of contractor to mobilize fast for earliest completion of emergency construction work.
In the hindsight, throughout the course of research consultation, the framework provides several benefits: (i)
visualization the concept proposed in logical arrangement, (ii) primary reference for discussion with the supervisors, and
(iii) providing direction of subsequent phase of research design.
Keywords: Conceptual framework, Contractor’s selection criteria, Emergency construction work.
1. PENDAHULUAN
Pada masa tanggap darurat bencana, para pengelola kegiatan teknis di Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang memiliki tanggung jawab perbaikan darurat infrastruktur publik yang terkena dampak bencana
harus berhadapan dengan tantangan yang tidak mudah dalam proses pengadaan barang/jasa konstruksi pada
masa tanggap darurat. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan pelaksanaan kegiatan secepat mungkin untuk
memastikan agar fungsi pelayanan minimal infrastruktur publik tetap berjalan, namun proses pengadaannya
harus tetap mengacu pada kaidah-kaidah pelayanan publik yang baik, secara khusus tentang ketepatan waktu,
keterbukaan, dan akuntabilitas.
Dengan mempertimbangkan pentingnya aspek waktu pada masa tanggap darurat, regulasi dan
panduan terkait mendukung penggunaan metode penunjukan langsung yang diharapkan mampu menfasilitasi
proses respon perbaikan infrastruktur secepat mungkin. Kendala yang sering dialami dalam proses ini adalah
belum mapannya kriteria-kriteria teknis yang dapat memandu proses pengambilan keputusan secara cepat
namun objektif, dan oleh karenanya dapat dipertanggungjawabkan.
Pada awalnya, pengembangan kerangka konseptual penelitian yang sedang berjalan saat ini, dipicu
oleh kebutuhan peneliti untuk menggambarkan konsep dan ide-ide peneliti ke dalam bentuk diagram yang
menjadi referensi utama dalam konsultasi usulan penelitian dengan para pembimbing. Dalam perjalanannya,
diagram tersebut mengalami berbagai penyesuaian yang bertujuan untuk memperjelas konsep tentang
pertimbangan-pertimbangan utama dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi.
2. TUJUAN PENULISAN
Penulisan ini bertujuan untuk: (i) menggambarkan kerangka konseptual pemilihan penyedia jasa
konstruksi pada masa tanggap darurat bencana, dan (ii) menjadi sebuah refleksi tentang manfaat kerangka
konseptual bagi penelitian yang saat ini sedang dilakukan oleh penulis.
3. KAJIAN PUSTAKA
3.1. Kerangka konseptual
Penelitian pada tingkatan perguruan tinggi melibatkan pemikiran konseptual yang perlu ditata dan
digambarkan secara baik dan logis, sehingga mudah untuk diakses dan dipahami oleh pihak-pihak yang
terlibat dalam penelitian tersebut. Visualisasi dan penggambaran konsep penelitian dalam bentuk diagram
atau sketsa inilah yang dikenal sebagai kerangka konseptual (conceptual framework). Sebagai dasar
pertimbangan penggunaan kerangka konseptual, Smyth (2004) dan Leshem & Trafford (2007) dalam Berman
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(2013) mengajukan kriteria-kriteria yang berguna untuk memandu peneliti untuk menentukan perlu tidaknya
menggunakan kerangka konseptual dalam penelitiannya.
Tabel 1. Kriteria untuk pertimbangan penggunaan kerangka konseptual untuk penelitian
Smyth (2004) dalam Berman (2013) Leshem & Trafford (2007) dalam Berman (2013)
 Kebutuhan akan ‘bahasa’ yang sama sebagai
media komunikasi penelitian.
 Kebutuhan untuk mempadu-padankan teori-
teori yang relevan.
 Kebutuhan akan panduan yang menjadi dasar
penilaian dan prediksi.
 Kebutuhan untuk panduan dalam mendesain
penelitian dan pekerjaan lapangan.
 Kebutuhan akan titik referensi untuk
pencarian permasalahan penelitian
berdasarkan teori-teori terbaru.
 Kebutuhan untuk melihat koherensi antara
hasil pengamatan-pengamatan empiris
dengan kesimpulan-kesimpulan konseptual.
 Kebutuhan akan visualisasi struktur untuk (i)
penataan muatan penelitian, dan (ii)
pencakupan kesimpulan-kesimpulan
penelitian
Berman (2013), berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari penelitian doktoralnya, menuliskan
beberapa manfaat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:
 Membantu memformulasikan masalah penelitian (research problem).
 Menentukan koherensi teoretis (establishing theoretical coherence).
 Penataan desain dan implementasi penelitian (organising research design and implementation).
 Pencakupan kesimpulan konseptual (framing of conceptual conclusions).
Sedemikian pentingnya fungsi kerangka, konseptual ataupun teoritis, dalam penelitian dan publikasi
ilmiah, para peneliti dan penulis pemula acapkali mengalami kegagalan publikasi karena hal-hal yang terkait
dengan kerangka konseptual atau teoritis tersebut. Casanave dan Li (2015), berdasarkan pengalaman mereka
sebagai reviewer manuskrip jurnal ilmiah, mengidentifikasi 10 tantangan yang paling sering dialami oleh
para peneliti pemula, dengan beberapa diantaranya terkait dengan masalah kerangka penelitian sebagai
berikut:
 Tidak memiliki kerangka penelitian (no framework) yang dapat membantu pembaca untuk memahami
pemikiran-pemikiran, dan asumsi peneliti yang menjadi dasar penelitian tersebut;
 Penggunaan kerangka penelitian yang tidak tepat (inappropriate framework) karena tidak sejalan dengan
data, atau tujuan penelitian;
 Kerangka penelitian tidak didukung oleh data (the framework does not link up with data) yang
memungkinkan interpretasi hasil analisis berdasarkan kerangka penelitian tersebut;
 Ketidakseimbangan antara kerangka dengan data (imbalance between a framework and data). Hal ini
mencakup penggunaan kerangka yang luas cakupannya namun tidak didukung oleh data yang memadai,
atau sebaliknya;
 Perlakuan terhadap kerangka yang kurang lengkap, dangkal atau inkonsisten (incomplete, superficial or
inconsisten treatment of a framework). Permasalahan pertama dikarenakan oleh sedikitnya ruang untuk
pembahasan yang memadai dalam manuskrip publikasi; sedangkan permasalahan kedua dan ketiga lebih
sering dikarenakan peneliti belum memiliki pemahaman dan pengetahuan yang mendalam di bidangnya.
















3.2. Fase tanggap darurat bencana
3.3. Pemilihan penyedia jasa konstruksi pada masa tanggap darurat
Pelelangan jasa konstruksi merupakan serangkaian kegiatan pemilihan untuk meyediakan jasa
konstruski dengan cara menciptakan persaingan yang sehat antara penyedia yang setara dan memenuhi syarat
berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak pihak yang terkait
secara taat azaz sehingga terpilih penyedia terbaik (Ervianto, 2005 dalam Pio, 2015). Berdasarkan metode
pemilihan yang digunakan, pelelangan dibedakan menjadi 5(lima) jenis, yaitu:
1. Pelelangan Umum, adalah metode pemilihan penyedia barang dan jasa untuk semua pekerjaan yang
dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi syarat.
2. Pelelangan Terbatas, adalah metode adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk
pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk
pekerjaan yang kompleks.
3. Pemilihan Langsung, adalah metode pemilihan penyedia secara langsung dari beberapa penyedia yang
dianggap mampu melaksanakan pekerjaan yang diminta.
4. Penunjukan Langsung, adalah metode pemilihan dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia
barang/jasa.
5. Pengadaan Langsung, adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia, tanpa melalui proses
pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
Dalam situasi tanggap darurat bencana, proses pengadaan harus mempertimbangkan aspek urgensi
waktu, sehingga jenis pengadaan yang umum dilakukan adalah Penunjukan Langsung atau Pengadaan
Langsung, dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam peraturan-peraturan di bawah:
1. Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
2. Peraturan Presiden No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
3. Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 38,
4. Peraturan Kepala BNPB No 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status
Keadaan Darurat Bencana,
Diagram 1. Siklus Bencana.
Diterjemahkan dari Alexander (2002)
Secara umum, setiap bencana memiliki
kecenderungan untuk terjadi secara berulang. Alexander
(2002) berpendapat bahwa siklus bencana secara umum
terdiri atas 3 masa, yakni pra-bencana, kejadian
bencana, dan pasca bencana. Aktifitas pada masa pra-
bencana bertujuan untuk mengelola risiko bencana
sebaik mungkin, melalui kegiatan mitigasi dan persiapan
menghadapi kejadian bencana. Fase tanggap darurat
yang terjadi setelah kejadian bencana, dicirikan oleh
kegiatan-kegiatan pencarian, penyelamatan dan
perawatan korban bencana.
Menurut UU No. 24 Tahun 2007 pasal 48, masa
tanggap darurat bencana ditandai dengan serangkaian
kegiatan yang bertujuan untuk menangani dampak buruk
yang ditimbulkan secepat mungkin, meliputi:
1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,
kerusakan dan sumber daya;
2. penentuan status keadaan darurat bencana;
3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena
bencana;
4. pemenuhan kebutuhan dasar;
5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
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5. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor: 05/SE/D/2010 tentang Penanganan Darurat
Akibat Bencana, dan
6. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor: 16/SE/KK/2011 tentang Penanganan Darurat
Akibat Bencana
Secara khusus, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor: 16/SE/KK/2011 tentang Penanganan
Darurat Akibat Bencana menyatakan bahwa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dapat diterbitkan oleh PPK
harus menunggu pemrosesan kontrak. Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
1. Pernyataan keadaan darurat dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Persetujuan penggunaan anggaran dari Pengguna Anggaran (PA) atau dana siap pakai untuk
penanggulangan bencana yang disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB);
3. Pejabat pengadaan/ULP memproses Penunjukan Langsung, yakni menunjuk penyedia jasa yang dinilai
mampu untuk melaksanakan pekerjaan, yaitu:
a. Penyedia jasa terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis, atau
b. Penyedia jasa lain, bila tidak ada penyedia jasa sebagaimana tersebut pada poin a di atas.
4. PPK menerbitkan SPMK yang menjadi pegangan bagi penyedia jasa untuk memulai pekerjaan
secepatnya.
5. Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia
jasa.
6. Berbarengan dengan pelaksanaan pekerjaan, PPK membuat dokumen kontrak dan menandatanganinya
bersama penyedia. Ikatan kontrak dilaksanakan setelah dana untuk pekerjaan penanganan darurat
tersedia.
Dalam situasi normal tanpa kejadian bencana, pemilihan penyedia jasa didasarkan pada kriteria-
kriteria yang diatur dalam Perpres No. 70 tahun 2012, yang meliputi:
1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan usaha
2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial
3. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurung waktu 4 (empat) tahun terakhir
4. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai
5. Memiliki Kemampuan Dasar (KD)
6. Memiliki dukungan keuangan dari bank
7. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP)
8. Tidak dalam pengawasan pengadilan/tidak pailit /direksi tidak menjalani sanksi pidana
9. Memiliki NPWP, laporan bulanan pajak penghasilan dan memenuhi kewajiban perpajakan
10. Mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak
11. Tidak masuk dalam Daftar Hitam
12. Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan
13. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan PHO harus sesuai
14. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan
15. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan
16. Personil inti ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
17. Pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
18. Harga yang ditawarkan bersaing, wajar dan tidak melebihi HPS setelah dikoreksi
19. Menggunakan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri
Jika diperhatikan dengan seksama, kriteria-kriteria di atas dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah
kecil kategori, masing-masing berisikan kriteria yang saling berhubungan erat. Pengelompokan tersebut,
antara lain dilakukan oleh, Mangitung dan Emsley, 2002 dalam Mangitung 2006, yang mengusulkan kriteria-
kriteria yang bersifat umum sebagai dasar penilaian kapasitas kontraktor dalam proses pra-kualifikasi sebagai
berikut:
1. Kemampuan keuangan (financial strength). Kriteria kemampuan keuangan dibutuhkan untuk melihat
kestabilan finansial penyedia jasa konstruksi secara historis, dalam upaya meminimalkan kegagalan
proyek karena ketidakmampuan secara finansial.
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2. Pengalaman proyek (past experiences). Kriteria ini digunakan untuk melacak kesuksesan implementasi
proyek di masa lampau, salah satu data yang diperlukan adalah referensi dari pengguna jasa dalam setiap
proyek tersebut.
3. Kinerja proyek (past performance). Kriteria ini digunakan untuk melacak prestasi, atau wanprestasi, yang
pernah dicapai/dialami pada masa lampau. Banyaknya kejadian klaim, kegagalan pemenuhan klausul
kontrak, degradasi dari daftar kontraktor dan perselisihan kontrak yang belum terselesaikan, adalah
contoh-contoh indikator yang terkait dengan kriteria ini.
4. Kemampuan teknis dan manajerial (technical and managerial strength). Pelacakan kemampuan teknis
dan manajerial dilakukan, antara lain dengan mengecek indikator capaian sertifikasi manajerial
perusahaan, dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga profesional yang berwenang terhadap personel
perusahaan.
5. Kepatuhan pada regulasi (compliance with regulations). Kriteria ini menggunakan indikator-indikator
yang menunjukkan kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang berlaku, misalnya tentang Kesehatan dan
Keselamatan Kerja, Kesetaraan Kesempatan Kerja, dll.
4. KERANGKA KONSEPTUAL PEMILIHAN PELAKSANA
Pada masa tanggap darurat pasca kejadian bencana, informasi kerusakan infrastruktur pada umumnya
terdapat dalam laporan identifikasi kerusakan oleh tim reaksi cepat (TRC) yang ditugaskan ke lokasi kejadian
bencana. Informasi tersebut, secara logis, harus menjadi dasar untuk pencarian informasi penyedia jasa
konstruksi yang sedang melakukan pekerjaan sejenis di dekat lokasi kerusakan infrastruktur yang harus
segera difungsikan kembali. Dalam situasi yang kurang menguntungkan di mana tidak ada penyedia jasa di
dekat lokasi, penulis berpendapat perlunya kriteria khusus untuk melengkapi kriteria umum dalam pemilihan
penyedia jasa konstruksi pada masa tanggap darurat bencana. Sesuai dengan karakter unik aktifitas pada
masa ini, kriteria khusus tersebut harus memiliki penekanan pada aspek waktu, yakni kesiapan dan kesediaan
penyedia jasa untuk memobilisasi sumberdaya yang dibutuhkan secepatnya ke lokasi pekerjaan.
Berdasarkan konsep pemikiran tersebut di atas, selanjutnya kerangka konseptual disusun
sebagaimana terlihat pada Diagram 1 di bawah. Bagan di sisi kiri menunjukkan aktifitas penanganan bencana
yang relevan, dilihat dari perspektif pengadaan jasa konstruksi, sedangkan bagan di sisi kanan menunjukkan
dasar-dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang rasional dalam pemilihan penyedia jasa
konstruksi. Dasar-dasar pertimbangan tersebut terdiri atas kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum
bertujuan untuk melihat kemampuan umum penyedia dalam melaksanakan pekerjaan dibidangnya,
sedangkan kriteria khusus bertujuan untuk melihat kesiapan penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaaan
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Diagram 1.Kerangka konseptual faktor-faktor penunjukan langsung penyedia jasa konstruksi
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Tahapan berikutnya dalam desain penelitian seperti penentuan metodologi penelitian, teknik
pengambilan data, pemilihan responden dan penyusunan kuisioner selalu mengacu pada kerangka konseptual
yang telah disusun di atas.
Sebagai sebuah kilas balik selama penyusunan usulan penelitian hingga saat ini, berikut adalah
rangkuman manfaat-manfaat kerangka konseptual untuk sebuah penelitian.
 Media visualisasi konsep dasar/pemikiran peneliti secara sistematis
 Referensi utama selama proses konsultasi dengan para pembimbing
 Penentu arah penelitian, karena fungsinya sebagai acuan dalam proses perancangan penelitian
5. DAFTAR PUSTAKA
Alexander, D. 2002. Principles of Emergency Planning and Management. Edinburgh, UK: Dunedin
Academic Press Ltd.
Berman, J. 2013. Utility of a conceptual framework within doctoral study: A researcher’s refelections. Issues
in Educational Research, 23(1), 2013: 1-18. http://www.iier.org.au/iier23/berman.html.
Casanave, C.P., and Li, Y. 2015. Novices Struggles with Conceptual and Theoretical Framing in Writing
Dissertations and Papers for Publication. Publications 2015, 3, 104-119.
www.mdpi.com/journal/publications
Mangitung, D.M., 2006. Identifikasi Dimensi Baru Kriteria Evaluali Kompetensi Kontraktor di Kabupaten
Banggai dengan Metoda Analisis Faktor. Jurnal SMARTek, Vol. 4, No. 1, Pebruari 2006: 1-9
Mangitung, D.M., and Emsley, M.W. 2002. Decision criteria for periodic prequalification in the UK
construction industry. Construction Building Research Conference (COBRA) 2002, School of
Property & Construction, The Nottingham Trent University, UK, 273-285.
Pio, G.N., Sutarja, I.N., Yansen, I.W. (2015). Analisis Faktor-Faktor Pemilihan Lelang Jasa Konstruksi
Pada Proyek Pemerintah di Kabupaten Sikka. Jurnal Spektran. Vol. 3, No.2, Juli 2015:66-74.
Pustaka Regulasi:
Undang Undang Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana
Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor: 16/SE/KK/2011 tentang Penanganan Darurat
Akibat Bencana
Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor: 05/SE/D/2010 tentang Penanganan Darurat Akibat
Bencana
